

**Proyecto de Gestión Integral de los
Riesgos en el Sistema Agroindustrial
Rural (GIRSAR)**

Monto - USD150 MILLONES

PROCUREMENT PLAN Argentina : Integrated Risk Management in the Rural Agroindustrial System

General Information
Country: Argentina **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-03-22
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2022-12-07)
Project ID: P162316 **GPN Date:**
Project Name: Integrated Risk Management in the Rural Agroindustrial System
Loan / Credit No: IBRD / 88670
Executing Agency: Rural Change Unit - Ministry of Agriculture

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
AR-UCAR-216690-CW-RFB / Subproyecto "Recondicionamiento y Mejora del Sistema de Riego de Buta Ranquil". Neuquén	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				340,028.00	0.00	En ejecución						2021-05-03	2022-05-27	2021-05-08				2021-06-19	2021-07-19	2021-08-23		2022-02-15		
AR-UCAR-186848-CW-RFB / Subproyecto "Acueducto Ganadero La Providencia, La Ramada y Santa Ana". Provincia de Córdoba	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				5,848,818.00	7,662,149.8	Firmado						2020-08-24	2021-12-29	2020-09-01				2020-10-13	2022-02-24	2020-11-10	2022-04-29	2020-12-15	2022-06-03	2021-06-15
AR-UCAR-216712-CW-RFB / Subproyecto "Readecuación de los sistemas de Riego superficiales de San Blas de Los Sauces". La Rioja	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				5,800,000.00	0.00	En ejecución						2021-08-02	2021-11-17	2021-08-07				2021-09-18	2021-12-17	2021-10-18	2022-04-21	2021-11-22		2022-05-21
AR-UCAR-216700-CW-RFB / Subproyecto "Fortalecimiento de la Cadena Productiva de Pequeños Productores Hortícolas y Florícolas". Construcción de invernaderos y mejora de la comercialización. Provincia de Jujuy	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	2,470,146.00	0.00	Ejecución pendiente						2021-09-06		2021-09-11				2021-10-23		2021-11-22		2021-12-27		2022-06-25
AR-UCAR-186653-CW-RFB / Subproyecto "Rehabilitación de la dinámica hidráulica del subsistema de la Cuenca del Arroyo Bal". Readecuación de escurrimientos de la Cuenca del Arroyo Bal. Provincia de Corrientes	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	9,726,000.00	6,762,382.40	Firmado						2021-05-03	2021-06-23	2021-05-03				2021-06-14	2021-09-06	2021-07-12	2021-12-17	2021-08-16	2022-06-01	2022-02-14
AR-UCAR-216698-CW-RFB / Subproyecto "Desarrollo Ganadero de la Provincia de Jujuy (Etapas I)". Mejoramiento en los sistemas productivos y generación de nueva estructura de faena. Provincia de Jujuy	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	2,700,000.00	0.00	Ejecución pendiente						2021-08-02		2021-08-07				2021-09-18		2021-10-18		2021-11-22		2022-05-21
AR-UCAR-216714-CW-RFB / Subproyecto "Rehabilitación de la dinámica hídrica de la cuenca alta del Riachuelo: sub sistema de La Palmera". Construcción de un sistema de vertedero de excedentes hídricos. Provincia de Corrientes	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	3,100,000.00	0.00	Ejecución pendiente						2021-08-02		2021-08-07				2021-09-18		2021-10-18		2021-11-22		2022-05-21
AR-UCAR-253366-CW-RFQ / Mitigación de los impactos producidos sobre los humedales por la deficiencia del escurrimiento en canales existente sobre el Estero Las Maloyas - Zona Acartarillas sobre RP N° 5	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	16,475.00	0.00	Ejecución pendiente						2021-10-02								2021-11-27		2022-05-26		2022-05-26
AR-UCAR-216686-CW-RFB / Subproyecto "Fortalecimiento o Sanitario del rodeo bovino provincial". Neuquén	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				832,160.00	0.00	Cancelado						2021-05-03		2021-05-08				2021-06-19		2021-07-19	2021-08-23		2022-02-15	
AR-UCAR-208857-CW-RFB / Licitación de obra de recondicionamiento y mejora de sistema de riego en el marco del subproyecto "Readecuación y Mejora del Sistema de Riego de Buta Ranquil" de la provincia del Neuquén	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	114,270.00	0.00	Ejecución pendiente						2022-05-02		2022-05-07				2022-06-18		2022-07-18	2022-08-22		2023-02-18	
AR-UCAR-216721-CW-RFB / Subproyecto "Mejora de la red de riego del Valle de Jáchal". San Juan	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	2,955,039.00	0.00	En ejecución						2021-09-06	2022-05-27	2021-09-11				2021-10-23		2021-11-22	2021-12-27		2022-06-25	
AR-UCAR-296239-CW-RFB / Obra civil en el marco del Subproyecto MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO RAMA CHIMBA RIO TUNUYAN INFERRIOR. Provincia de Mendoza	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	10,608,695.00	0.00	Ejecución pendiente						2022-05-20		2022-05-25				2022-07-06		2022-08-05	2022-09-09		2023-03-08	
AR-UCAR-216723-CW-RFB / Subproyecto "Sistema Provincial de Información Para La Gestión del Riesgo Agrario". Neuquén	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				335,000.00	0.00	Cancelado						2021-09-06		2021-09-11				2021-10-23		2021-11-22	2021-12-27		2022-06-25	
AR-UCAR-216705-CW-RFB / Obra correspondiente al subproyecto "Readecuación de caminos rurales: RP SN Tram o RPN 32 (Segu) - RPN 34". Entre Ríos	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	15,882,287.50	0.00	Ejecución pendiente						2022-08-05		2022-08-10				2022-09-21		2022-10-21	2022-11-25		2023-05-28	
AR-UCAR-305998-CW-RFB / Obra correspondiente al subproyecto "Nueva Nave de Productores Mercado Concentrador de Neuquén"	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	5,287,315.00	0.00	Ejecución pendiente						2022-08-01		2022-08-06				2022-09-17		2022-10-17	2022-11-21		2023-05-20	

AR-UCAR-311331-CW-RFB / Obra civil en el marco del subproyecto "Modernización y mejoras en el sistema de riego del Valle de Vieudas" - Provincia de Río Negro	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	3,510,607.00	0.00	Ejecución pendiente					2022-09-05	2022-09-10			2022-10-22	2022-11-21	2022-12-26	2023-06-24
AR-UCAR-311335-CW-RFB / Obra civil en el marco del subproyecto "Optimización de la Infraestructura de Riego de la Valle Bonaerense del Río Colorado, revestimiento de Canales" de la provincia de Buenos Aires	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	10,241,917.00	0.00	Ejecución pendiente					2022-09-19	2022-09-24			2022-11-05	2022-12-05	2023-01-09	2023-07-08
AR-UCAR-311370-CW-RFB / Obra en el marco del Subproyecto "Reacondicionamiento de los "prestamos" de la red vial provincial para el control de incendios forestales en la provincia de La Pampa"	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	2,859,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2022-09-12	2022-09-17			2022-10-29	2022-11-28	2023-01-02	2023-07-01
AR-UCAR-186659-CW-RFB / Obras en el marco del Subproyecto "Prevención y control de incendios forestales de la Provincia de Mendoza"	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	5,000,150.20	0.00	Ejecución pendiente					2022-09-09	2022-09-19			2022-10-31	2022-11-28	2023-01-02	2023-07-03
AR-UCAR-329253-CW-RFB / Obras en el marco del Subproyecto "Sistema Integral de Mitigación, Prevención y Monitoreo de incendios en las sierras" de la provincia de Córdoba	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	4,219,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2022-12-12	2022-12-17			2023-01-28	2023-02-27	2023-04-03	2023-09-30

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
AR-UCAR-94920-GO-DIR / Plataforma de Integración, Validación y publicación de Información Agrometeorológica	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Previa	Adquisición directa	Direct		1,800,000.00	1,509,027.90	Firmado							2019-04-15	2019-09-02	2019-04-20	2019-09-03					2019-05-25	2019-09-26	2021-05-14			
AR-UCAR-94928-GO-RFB / Adquisición de instrumentos y emplazamiento de estaciones meteorológicas	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope	240,000.00	0.00	Cancelado					2019-05-15				2019-05-20				2019-07-01	2019-07-31	2019-09-04		2020-03-02			
AR-UCAR-94931-GO-RFB / Adquisición y Actualización Tecnológica (Hardware - Software) para Puesta en Producción, Convenio MFI - SMN - MAGYP	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	150,000.00	141,313.05	Firmado					2020-09-10	2021-02-12	2020-09-17					2020-10-29	2021-06-23	2020-11-26	2021-11-15	2020-12-31	2021-12-30	2021-07-01		
AR-UCAR-186695-GO-DIR / Repuestos Radars - Convenio MAGYP - INTA	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Adquisición directa	Direct		230,000.00	0.00	Ejecución pendiente															2021-03-20		2022-03-20			
AR-UCAR-216754-GO-RFB / Convenio MAGYP - INTA - Adquisición de equipamiento Informático Sistema Back up / storage / procesamiento (Hardware y software)	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	110,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2021-05-03		2021-05-08					2021-06-19		2021-07-19	2021-08-23		2022-02-19			
AR-UCAR-216771-GO-RFQ / Fortalecimiento Informático Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	IBRD / 88670	Component 3 - Agricultural emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	25,000.00	0.00	Ejecución pendiente								2021-11-20								2022-01-15		2022-07-14		
AR-UCAR-226703-GO-RFB / ELMI - Adquisición de reservorios y parcelas	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	212,000.00	0.00	Ejecución pendiente						2021-07-01		2021-07-06						2021-08-17	2021-09-16	2021-10-21		2022-04-19		
AR-UCAR-231943-GO-RFQ / Placas de telemetría 3G - Bolsa de Cereales Entre Ríos	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	49,368.00	49,368.00	Firmado								2021-05-15							2021-07-10	2022-03-08	2022-01-06			
AR-UCAR-216745-GO-RFB / Convenio CONAE - Adquisición de sistema de discos para almacenamiento de red de alta	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	614,333.30	0.00	En ejecución					2021-02-05	2021-11-03	2021-02-10					2021-03-24	2021-12-16	2021-04-23	2021-05-28		2021-11-24			
AR-UCAR-255413-GO-RFQ / Elementos de medición para parcelas demostrativas ELM	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	29,000.00	0.00	Ejecución pendiente								2021-10-09								2021-12-04		2022-06-02		
AR-UCAR-255414-GO-RFQ / Parcelas demostrativas riego ELM	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	71,000.00	0.00	Ejecución pendiente								2022-06-06								2022-08-01		2023-01-28		
AR-UCAR-186660-GO-RFQ / Adquisición de instrumentos para estaciones meteorológicas convencionales - Convenio MAGYP - INTA	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	506,010.00	0.00	En ejecución					2021-04-01	2021-11-01	2021-04-06					2021-12-09	2021-12-09	2022-01-08	2022-02-12		2022-08-11			
AR-UCAR-286858-GO-RFQ / Equipamiento informático en el marco del subproyecto "Reacondicionamiento y Mejora del Sistema de Riego de Buta Ranquel" de la provincia del Neuquén	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	5,846.00	0.00	Ejecución pendiente								2022-05-07								2022-07-02		2022-12-29		
AR-UCAR-287085-GO-RFQ / Adquisición Equipamiento Informático IEP y Consorcio Córdoba - Acueducto Ganadero "La Providencia, La Ramada y Santa Ana - Departamento Roque Sáenz Peña, Provincia de Córdoba"	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	17,000.00	0.00	Ejecución pendiente								2022-04-16								2022-06-11		2022-12-08		

AR-UCAR-287086-GO-RFQ / Mobiliario IEF y Censero - Acueducto Ganadero "La Proviencia, La Ramada y Santa Ana - Departamento Itouza Sáenz Peña, Provincia de Córdoba"	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	3,435.00	0.00	En ejecución										2022-04-16							2022-06-11					2022-12-08						
AR-UCAR-289777-GO-RFB / Modernización de la Red de Referencia Meteorológica de Superficie del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope	4,764,700.00	0.00	Ejecución pendiente										2022-04-25	2022-04-30					2022-06-11	2022-07-11			2022-08-15	2023-02-11							
AR-UCAR-295703-GO-RFB / Actualización Datacenter MAGYP	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	3,000,000.00	0.00	En ejecución										2022-06-06	2022-07-27	2022-06-11				2022-07-23	2022-08-22			2022-09-26	2023-03-25							
AR-UCAR-257976-GO-RFB / Hardware y Software para "Sistemas de Información de Operaciones SIDO"	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	500,000.00	0.00	Ejecución pendiente										2022-05-30	2022-06-04					2022-07-16	2022-08-15			2022-09-19	2023-03-18							
AR-UCAR-301414-GO-RFB / 10 camionetas 4x4 en el marco del subproyecto "Fortalecimiento del sistema de prevención y control de Incendios Forestales" de la provincia de Mendoza	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	700,000.00	0.00	Ejecución pendiente										2022-07-04	2022-07-09					2022-08-20	2022-09-19			2022-10-24	2023-04-22							
AR-UCAR-301415-GO-RFB / Maquinaria pesada en el marco del subproyecto "Fortalecimiento del sistema de prevención y control de Incendios Forestales" de la provincia de Mendoza	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,540,000.00	0.00	Ejecución pendiente										2022-07-04	2022-07-09					2022-08-20	2022-09-19			2022-10-24	2023-04-22							
AR-UCAR-286853-GO-RFQ / Compra de Equipamiento Informático en el marco del subproyecto "Fortalecimiento Sanitario del rodeo bovino provincial" de la provincia del Neuquén	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	Ejecución pendiente																			2022-09-09		2022-11-09							
AR-UCAR-301437-GO-RFQ / Equipamiento informático en el marco del subproyecto "Desarrollo Ganadero de la Provincia de Jujuy (Etapa II)", provincia de Jujuy	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	6,600.00	0.00	Ejecución pendiente																				2022-10-10	2023-01-08							
AR-UCAR-301429-GO-RFB / Maquinaria para siembra y enfiado en el marco del subproyecto "Desarrollo Ganadero de la Provincia de Jujuy (Etapa II)" de la provincia de Jujuy	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	328,000.00	0.00	Ejecución pendiente										2022-10-04	2022-10-09					2022-11-20	2022-12-20			2023-01-24	2023-04-24							
AR-UCAR-301412-GO-RFQ / Equipamiento para Mejoramiento del sistema de comunicación en el marco del subproyecto "Fortalecimiento del sistema de prevención y control de Incendios Forestales" de la provincia de Mendoza	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	58,000.00	0.00	Ejecución pendiente																				2022-08-03		2022-09-28	2022-10-28					
AR-UCAR-301413-GO-RFB / Equipamiento de Combate e Incendios: motosierras, bombas, mochilas, matafuegos, etc en el marco del subproyecto "Fortalecimiento del sistema de prevención y control de Incendios Forestales" de la provincia de Mendoza	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	190,000.00	0.00	Ejecución pendiente										2022-10-04	2022-10-09					2022-11-20	2022-12-20			2023-01-24	2023-02-23							
AR-UCAR-301417-GO-RFQ / Estaciones Meteorológicas en el marco del subproyecto "Fortalecimiento del sistema de prevención y control de Incendios Forestales" de la provincia de Mendoza	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	77,000.00	0.00	Ejecución pendiente																				2022-12-07		2023-02-01	2023-05-02					
AR-UCAR-301431-GO-RFB / Maquinaria para establecimiento "El remate" en el marco del subproyecto "Desarrollo Ganadero de la Provincia de Jujuy (Etapa II)", provincia de Jujuy	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	290,000.00	0.00	Ejecución pendiente																				2022-10-05	2022-10-10		2022-11-21	2022-12-21	2023-01-25	2023-04-25		
AR-UCAR-301434-GO-RFB / Equipamiento para laboratorio de genética animal en el marco del subproyecto "Desarrollo Ganadero de la Provincia de Jujuy (Etapa II)", provincia de Jujuy	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	109,000.00	0.00	Ejecución pendiente																				2022-11-02	2022-11-07		2022-12-19	2023-01-18	2023-02-22	2023-05-23		
AR-UCAR-286851-GO-RFQ / Compra de dos corrales para manejo de Ganado en el marco del subproyecto "Fortalecimiento Sanitario del rodeo bovino provincial" de la Provincia del Neuquén	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	100,000.00	0.00	Ejecución pendiente																				2022-07-01	2022-07-06		2022-08-17	2022-09-16	2022-10-21	2023-01-19		
AR-UCAR-301422-GO-RFB / Compra de 2 camionetas 4x4 en el marco del subproyecto "Desarrollo Ganadero de la Provincia de Jujuy (Etapa II)" de la provincia de Jujuy	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	150,000.00	0.00	Ejecución pendiente																				2022-07-26	2022-07-31		2022-09-11	2022-10-11	2022-11-15	2023-03-15		
AR-UCAR-301592-GO-DIR / Estaciones agrometeorológicas, sensores y despliegue de tecnología en servidor de monitoreo provincial en la provincia de Chaco	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Adquisición directa	Direct - National		60,000.00	0.00	Ejecución pendiente																				2022-07-18	2022-07-28			2022-10-03	2023-04-01			
AR-UCAR-221949-GO-RFB / Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMA) - provincia de Formosa	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	118,800.00	0.00	Cancelado																				2022-01-17	2022-03-17	2022-01-22		2022-03-05	2022-05-06	2022-04-04	2022-05-09	2022-11-05

AR-UCAR-309138-GO-RFB / Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMA) y repuestos - provincia de Formosa	IBRD / B8670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	118,000.00	0.00	Ejecución pendiente			2022-08-15	2022-08-20			2022-10-01	2022-10-31	2022-12-05	2023-06-03	
AR-UCAR-287088-GO-RFQ / Sistema de Ventilación Consorcio - Acueducto Ganadero "La Providencia, La Ramada y Santa Ana" - Departamento Roque Sáenz Peña, Provincia de Córdoba"	IBRD / B8670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	3,607.00	0.00	Cancelado				2022-04-16					2022-06-11	2022-12-08	
AR-UCAR-315643-GO-RFQ / Equipamiento para oficina - Construcción - Acueducto Ganadero La Providencia La Ramada y Santa Ana - Córdoba"	IBRD / B8670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	3,607.00	0.00	Ejecución pendiente				2022-09-27					2022-11-22	2023-05-21	
AR-UCAR-186608-GO-DIR / Actualización Antenas. Convenio MAGyP - INTA	IBRD / B8670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Adquisición directa	Direct		578,334.85	0.00	Cancelado			2020-09-09	2021-06-24	2020-09-16	2021-07-24			2021-10-04	2022-05-23	
AR-UCAR-286848-GO-RFB / Dos (2) camionetas 4x4 DC - Subproyecto "Fortalecimiento Sanitario del rodeo bovino provincial" provincia del Neuquén	IBRD / B8670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	147,000.00	0.00	Cancelado			2022-04-04	2022-06-24	2022-07-06			2022-08-17	2022-09-16	2022-10-21	2023-02-01
AR-UCAR-318605-GO-RFB / Compra de heladeras con freezer, conservadoras plásticas y centrifugas para conservación de vacunas e insumos veterinarios en el marco del subproyecto "Fortalecimiento Sanitario del rodeo bovino provincial" de la provincia del Neuquén	IBRD / B8670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	125,000.00	0.00	Ejecución pendiente			2022-09-30	2022-10-05			2022-11-02	2022-11-17	2022-12-22	2023-06-20	
AR-UCAR-287082-GO-RFQ / Adquisición de Vehículo para UEP Córdoba - Acueducto Ganadero "La Providencia, La Ramada y Santa Ana" - Departamento Roque Sáenz Peña, Provincia de Córdoba"	IBRD / B8670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	35,800.00	0.00	Cancelado				2022-04-16					2022-06-11	2022-12-08	
AR-UCAR-224910-GO-RFB / Ocho (8) Camionetas tipo pickup doble cabina	IBRD / B8670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	320,000.00	0.00	Cancelado			2021-05-03	2022-02-17	2021-05-08		2021-06-19	2022-04-05	2021-07-19	2021-08-23	2022-02-19
AR-UCAR-320687-GO-RFB / Tres (3) Camionetas tipo pickup doble cabina	IBRD / B8670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	300,000.00	0.00	Ejecución pendiente			2022-10-14	2022-10-19			2022-11-03	2022-11-08	2022-11-22	2022-12-22	
AR-UCAR-318611-GO-RFQ / Adquisición de Vehículo para UEP Córdoba - Acueducto Ganadero "La Providencia, La Ramada y Santa Ana" - Departamento Roque Sáenz Peña, Provincia de Córdoba"	IBRD / B8670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	65,000.00	0.00	Ejecución pendiente				2022-10-08					2022-12-03	2023-06-01	
AR-UCAR-318601-GO-RFB / Dos (2) camionetas 4x4 DC - Subproyecto "Fortalecimiento Sanitario del rodeo bovino provincial" provincia del Neuquén	IBRD / B8670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	147,000.00	0.00	Ejecución pendiente			2022-09-30	2022-10-05			2022-11-16	2022-12-16	2023-01-20	2023-07-19	
AR-UCAR-318824-GO-RFQ / Una (1) camioneta 4x4 - Subproyecto "Rehabilitación de la dinámica hidráulica del sub-sistema de la Cuenca del Arroyo Bai - Zona Norte de Corrientes"	IBRD / B8670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	88,000.00	0.00	Ejecución pendiente				2022-10-10					2022-12-05	2023-06-03	
AR-UCAR-240328-GO-RFQ / Equipamiento informático - Fortalecimiento interno Oficina de Riesgo Agropecuario	IBRD / B8670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	35,155.95	0.00	Cancelado						2021-09-25			2021-11-20	2022-05-19	
AR-UCAR-216747-GO-RFB / Convenio CONAE - Adquisición de un sistema de antena para recepción y adquisición de datos satelitales de observación de la tierra en banda L y X.	IBRD / B8670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope	570,000.00	0.00	Cancelado			2021-12-01	2022-08-26	2021-12-06	2022-08-26		2022-01-17	2022-02-16	2022-03-23	2022-09-19
AR-UCAR-216747-GO-RFB-2 / Convenio CONAE - Adquisición de un sistema de antena para recepción y adquisición de datos satelitales de observación de la tierra en banda L y X.	IBRD / B8670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope	700,000.00	0.00	Ejecución pendiente			2022-11-14	2022-11-19			2022-12-31	2023-01-30	2023-03-06	2023-09-02	
AR-UCAR-326032-GO-DIR / 5 ensos para estaciones meteorológicas automáticas - Convenio INTA	IBRD / B8670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Adquisición directa	Direct - National		44,852.00	0.00	Ejecución pendiente			2022-11-15	2022-11-20					2022-12-26	2023-04-28	
AR-UCAR-326033-GO-DIR / 7 termoresistencias de platino para estaciones meteorológicas automáticas de la Red INTA - Convenio INTA	IBRD / B8670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Adquisición directa	Direct - National		17,400.00	0.00	Ejecución pendiente			2022-11-15	2022-11-20					2022-12-26	2023-04-21	
AR-UCAR-326037-GO-RFQ / Notebooks y servidores - Convenio INTA	IBRD / B8670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	79,500.00	0.00	Ejecución pendiente				2022-12-05					2023-02-13	2023-06-16	
AR-UCAR-326040-GO-DIR / Placas Electrónicas para Estaciones Meteorológicas Automáticas - Convenio INTA	IBRD / B8670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Adquisición directa	Direct - National		25,000.00	0.00	Ejecución pendiente			2022-11-15	2022-11-20					2023-01-16	2023-03-03	
AR-UCAR-302281-GO-RFB / Activación CERC para la Provincia de Corrientes. Adquisición de alambrado perimetral, postes de acero de alto carbono y accesorios	IBRD / B8670	Component 5 - Contingency Emergency Response Component (CERC)	Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,900,000.00	0.00	Cancelado			2022-07-07	2022-07-22			2022-08-11	2022-08-16	2022-08-26	2022-12-24	

AR-UCAR-326153-GO-RFB / Activación CERC para la Provincia de Corrientes. Adquisición de alambrado perimetral, postes de acero de alto carbono y accesorios	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,200,000.00	0.00	En ejecución						2022-11-11	2022-11-16		2022-11-26	2022-12-06	2023-01-03	2023-07-02
AR-UCAR-186688-GO-DIR-2 / Adquisición de Actualización del Sistema Receptor Sakaita INTA Castelar	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Adquisición directa	Direct - International			580,000.00	0.00	Ejecución pendiente						2022-12-02	2022-12-09			2023-02-06		2023-09-25

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
AR-UCAR-247569-CS-CQ5 / Adquisición piloto de seguro hortícola. Provincia de Buenos Aires	IBRD / 88670	Component 3 - Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		800,000.00	0.00	En ejecución					2021-09-30	2021-11-30	2021-10-18					2021-11-29	2022-01-10	2021-12-29	2022-04-06	2022-02-02		2022-08-01
AR-UCAR-302275-NC-RFB / Adquisición piloto de seguro hortícola (complementario). Provincia de Buenos Aires	IBRD / 88670	Component 3 - Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		300,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2022-06-30		2022-07-07					2022-08-06		2022-08-21		2022-09-25		2023-05-23
AR-UCAR-304449-NC-RFP / Servicio de catering para jornadas de capacitación en el "USO DE INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA EN LA TOMA DE DECISIONES FRENTE AL RIESGO AGROPECUARIO"	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,200.00	0.00	Ejecución pendiente							2022-07-20								2022-09-01			2023-02-28

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
AR-UCAR-216769-CS-CQ5 / Contratación de firma consultora/universidad especialista en programación web para plataforma de carga y consulta a base histórica de Emergencia Agropecuaria 3.1.1.1 y 3.1.3.1	IBRD / 88670	Component 3 - Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		21,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-01		2021-04-22			2021-06-05								2021-07-05		2021-08-09		2022-02-05
AR-UCAR-216775-CS-CQ5 / Contratación de firma consultora especialista en programación de sistemas para la publicación web de herramientas de monitoreo y gestión de riesgos, desarrollo y publicación de índices climáticos e informes de estudios técnicos. 3.1.6.1 y 3.1.6.2.	IBRD / 88670	Component 3 - Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		40,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-05		2021-04-26			2021-06-09								2021-07-09		2021-08-13		2022-02-09
AR-UCAR-226701-CS-CQ5 / LMI - Desarrollo de una app en gestión del conocimiento	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		10,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-03		2021-05-24			2021-07-07								2021-08-06		2021-09-10		2022-03-09
AR-UCAR-247570-CS-CQ5 / Contratación de Auditoría Concurrente de los subproyectos de inversión pública en el marco del subcomponente 2.2	IBRD / 88670	Component 4 - Project coordination, monitoring and evaluation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		240,000.00	0.00	En ejecución	2021-08-30	2022-01-18	2021-09-20			2021-11-03				2021-12-01	2021-12-31			2022-02-04		2022-03-11		2023-03-11
AR-UCAR-318668-CS-CQ5 / Contratación de firma consultora para diseño de estrategia de financiamiento de riesgos	IBRD / 88670	Component 3 - Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		180,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-10-03		2022-10-24			2022-12-07			2023-01-04		2023-02-03			2023-03-10		2023-04-14		2024-04-13
AR-UCAR-216770-CS-CQ5 / Contratación de firma consultora/universidad para diseño de estrategia de financiamiento de riesgos. 3.1.5.1.	IBRD / 88670	Component 3 - Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		70,000.00	0.00	Cancelado	2021-04-06	2022-03-15	2021-04-27			2021-06-10								2021-07-10		2021-08-14		2022-02-10

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
AR-UCAR-186662-CS-INDV / Contratación Consultoría Especialista en Ingeniería Civil para Formulación de Proyectos	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		9,285.70	0.00	Ejecución pendiente	2020-08-17		2020-10-05			2020-10-26			2020-11-30		2021-05-29
AR-UCAR-186673-CS-INDV / Contratación Consultoría Especialista en Formulación y Evaluación Económica de Proyectos	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		7,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-08-17		2020-10-05			2020-10-26			2020-11-30		2021-05-29
AR-UCAR-186678-CS-INDV / Contratación Consultoría Especialista ambiental para formulación de proyectos	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		9,285.70	0.00	Ejecución pendiente	2020-08-17		2020-10-05			2020-10-26			2020-11-30		2021-05-29
AR-UCAR-186680-CS-INDV / Contratación Consultoría Especialista en afectación de activos para formulación de proyectos	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		6,964.30	0.00	Ejecución pendiente	2020-08-17		2020-10-05			2020-10-26			2020-11-30		2021-05-29
AR-UCAR-186681-CS-INDV / Contratación Consultoría Especialista en pueblos indígenas para formulación de proyectos	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		6,964.30	0.00	Ejecución pendiente	2020-08-17		2020-10-05			2020-10-26			2020-11-30		2021-05-29

AR-UCAR-186683-CS-INDV / Contratación de Data Entry	IBRD / 88670	Component 3 - Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Individual	Open	5,285.70	0.00	Cancelado	2020-08-17	2020-10-05	2020-10-26	2020-11-30	2021-05-29
AR-UCAR-186685-CS-INDV / Contratación de 4 Especialistas, Master o Doctor en economía agropecuaria y finanzas públicas.- Buenos Aires	IBRD / 88670	Component 3 - Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Individual	Open	59,214.30	0.00	Cancelado	2020-08-17	2020-10-05	2020-10-26	2020-11-30	2021-05-29
AR-UCAR-186687-CS-CDS / Buenos Aires- Comité Técnico de Evaluación de Subproyectos - Contrato Servicios de Consultoría ICA	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	74,000.00	0.00	En ejecución	2021-04-01	2021-07-21	2021-04-11	2021-06-15	2021-12-12
AR-UCAR-216774-CS-INDV / Especialista en economía agraria para estudio de prefactibilidad para seguro en Ganadería	IBRD / 88670	Component 3 - Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Individual	Open	6,224.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-03	2021-06-21	2021-07-12	2021-08-16	2022-02-12
AR-UCAR-216778-CS-INDV / Contratación de un consultor/a especialista en seguros para adecuación póliza seguro hortícola. 3.2.2.2.	IBRD / 88670	Component 3 - Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Individual	Open	15,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-01	2021-05-20	2021-06-10	2021-07-15	2022-01-11
AR-UCAR-216761-CS-INDV / Convenio INTA - Contratación de 1 Especialista, Master o Doctor en agronomía, SIG, Teledetección.- Buenos Aires	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Individual	Open	27,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-30	2021-06-18	2021-07-09	2021-08-13	2022-02-09
AR-UCAR-216756-CS-INDV / Convenio INTA - Contratación de 2 Programadores	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Individual	Open	72,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-30	2021-06-18	2021-07-09	2021-08-13	2022-02-09
AR-UCAR-216760-CS-INDV / Convenio INTA - Contratación de 1 Ing. Electrónico	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Individual	Open	36,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-30	2021-06-18	2021-07-09	2021-08-13	2022-02-09
AR-UCAR-186682-CS-INDV / Contratación de 2 Programa de web Symfony SENIOR (Front-Backend)	IBRD / 88670	Component 3 - Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Individual	Open	14,857.10	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-01	2021-05-20	2021-06-10	2021-07-15	2022-01-11
AR-UCAR-216772-CS-INDV / Especialista en economía agraria/seguros	IBRD / 88670	Component 3 - Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Individual	Open	7,780.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-03	2021-06-21	2021-07-12	2021-08-16	2022-02-12
AR-UCAR-216776-CS-INDV / Contratación de un actuario. 3.2.1.1	IBRD / 88670	Component 3 - Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Individual	Open	15,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-06-01	2021-07-20	2021-08-10	2021-09-14	2022-03-13
AR-UCAR-225069-CS-INDV / Contratación de cuatro (4) Consultores Especialistas en Riesgo	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open	29,045.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-01	2021-05-20	2021-06-10	2021-07-15	2022-01-11
AR-UCAR-226535-CS-INDV / ELM - 6 consultores/as en Ingeniería Agrónoma o Técnicas Universitarias en Sistemas de Riego o carreras afines	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open	37,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-01	2021-05-20	2021-06-10	2021-07-15	2022-01-11
AR-UCAR-227311-CS-INDV / Especialista en Ciencias Ambientales-Cambio climático	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Individual	Open	8,714.00	0.00	En ejecución	2021-06-01	2021-08-02	2021-07-20	2021-08-10	2021-09-14
AR-UCAR-227312-CS-INDV / Especialista en hidrología para el cálculo de precipitación por satélites	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Individual	Open	3,112.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-01	2021-05-20	2021-06-10	2021-07-15	2022-01-11
AR-UCAR-227313-CS-INDV / Especialista informático con conocimiento agropecuario para estudio de prefactibilidad de Sistema de datos de daño y pérdidas	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Individual	Open	6,224.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-06-01	2021-07-20	2021-08-10	2021-09-14	2022-03-13
AR-UCAR-227314-CS-INDV / Cuatro (4) Consultores Especialistas en Riego	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open	29,045.00	0.00	En ejecución	2021-05-03	2021-04-01	2021-06-21	2021-07-12	2021-08-16
AR-UCAR-227315-CS-INDV / Dos (2) Consultores/as Económicos o Idóneos especialistas en evaluación económica de proyectos	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open	19,087.00	0.00	En ejecución	2021-04-01	2021-04-01	2021-05-20	2021-06-10	2021-07-15
AR-UCAR-227320-CS-INDV / Dos (2) Consultores/as en Ingeniería Agrónoma o Especialistas Idóneos en producción rural	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open	19,087.00	0.00	En ejecución	2021-04-01	2021-04-01	2021-05-20	2021-06-10	2021-07-15
AR-UCAR-216777-CS-INDV / Contratación de dos consultores agrónomos especialistas en horticultura para relevamiento sector hortícola BSA (3.2.2.1)	IBRD / 88670	Component 3 - Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Individual	Open	20,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-01	2021-06-19	2021-07-10	2021-08-14	2022-02-10
AR-UCAR-226536-NC-DIR / ELM - Diplomatura en Riego y Drenaje. Universidad Nacional de Cuyo	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	30,000.00	0.00	En ejecución	2021-05-03	2021-09-07	2021-05-13	2021-07-17	2022-01-13
AR-UCAR-226709-CS-CDS / Convenio CONAE - Contratación de firma consultora para desarrollo de productos, distribución y capacitación	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Previa	Selección directa de consultores	Direct	1,325,000.00	0.00	En ejecución	2021-06-14	2022-07-11	2021-06-24	2021-08-28	2022-02-24
AR-UCAR-240331-CS-INDV / Contratación de Analista Funcional para los sistemas existentes en sitio web de la Oficina de Riesgo Agropecuario (ORA)	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Individual	Open	7,000.00	0.00	En ejecución	2021-06-28	2021-05-03	2021-08-16	2021-09-06	2021-10-11

AR-UCAR-247572-CS-INDV / ELM: Contratación de 4 consultores especialistas en programación y desarrollo de aplicaciones	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		16,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-08-11	2021-09-29	2021-10-20	2021-11-24	2022-05-23
AR-UCAR-255415-CS-INDV / Dos (2) Consultores/as Especialistas Socio-ambientales para la Formulación de Proyectos con financiamiento internacional	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		16,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-10-01	2021-11-19	2021-12-10	2022-01-14	2022-07-13
AR-UCAR-255416-CS-INDV / Un (1) Consultor/a Especialista en Ingeniería Civil para Formulación de Proyectos	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		10,000.00	0.00	En ejecución	2021-10-01	2021-10-01	2021-11-19	2021-12-10	2022-01-14
AR-UCAR-280638-CS-INDV / Un (1) consultor para Preparación de Plan Evaluación de Impacto Subproyecto GIRSAR: Rehabilitación de la dinámica hídrica del subsistema del Arroyo Bai - Zona Norte de Corrientes	IBRD / 88670	Component 4 - Project coordination, monitoring and evaluation	Posterior	Individual	Open		1,700.00	0.00	Cancelado	2022-03-31	2022-05-19	2022-06-09	2022-07-14	2022-09-12
AR-UCAR-286181-CS-INDV / Un (1) consultor para la preparación del plan de evaluación de impacto del subproyecto GIRSAR "Prevención y Control de Incendios Forestales de la Provincia de Mendoza" 5 subcomponente 2.2	IBRD / 88670	Component 4 - Project coordination, monitoring and evaluation	Posterior	Individual	Open		1,700.00	0.00	Cancelado	2022-03-31	2022-05-19	2022-06-09	2022-07-14	2022-09-12
AR-UCAR-295695-CS-INDV / Consultor para Evaluación de medio término del programa	IBRD / 88670	Component 4 - Project coordination, monitoring and evaluation	Posterior	Individual	Open		4,700.00	0.00	En ejecución	2022-06-01	2022-07-01	2022-07-20	2022-08-10	2022-09-14
AR-UCAR-286182-CS-INDV / Un (1) consultor para la preparación de Plan Evaluación de Impacto Subproyecto GIRSAR	IBRD / 88670	Component 4 - Project coordination, monitoring and evaluation	Posterior	Individual	Open		6,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-03-31	2022-05-19	2022-06-01	2022-07-01	2022-10-31
AR-UCAR-286856-CS-CDS / Contratación INTA para Muestreo y muestras en el marco del Subproyecto "Fortalecimiento Sanitario del rodeo bovino provincial" de la provincia del Neuquén	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		334,301.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-06-27	2022-07-07		2022-09-10	2023-03-09
AR-UCAR-227319-CS-INDV / Cuatro (4) Consultores/as Especialistas Socio-ambientales para la Formulación de Proyectos con financiamiento internacional	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		58,174.00	0.00	En ejecución	2021-04-01	2021-04-01	2021-05-20	2021-06-10	2021-07-15
AR-UCAR-227318-CS-INDV / Cuatro (4) Consultores/as Especialistas en Ingeniería Civil para Formulación de Proyectos	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		38,174.00	0.00	En ejecución	2021-04-01	2021-04-01	2021-05-20	2021-06-10	2021-07-15
AR-UCAR-186676-CS-INDV / Contratación 3 Consultores/as especialistas en conectividad rural y sistemas de información para formulación de proyectos	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		78,000.00	0.00	En ejecución	2020-08-17	2021-10-01	2020-10-05	2020-10-26	2020-11-30
AR-UCAR-216779-CS-INDV / Contratación de un consultor/a especialista en abogacía y/o administración pública para proceso de adquisición seguro. 3.2.2.3	IBRD / 88670	Component 3 - Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Individual	Open		15,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-01	2021-05-20		2021-06-10	2021-07-15
AR-UCAR-216780-CS-INDV / Contratación de 2 consultores/as profesionales en agronomía, economía agraria o para registro de productores para Plan Piloto de seguro Horticola y Florícola en la provincia de Buenos Aires	IBRD / 88670	Component 3 - Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Individual	Open - National		35,000.00	0.00	En ejecución	2022-07-15	2021-07-15	2022-09-02	2022-09-23	2022-10-28
AR-UCAR-216763-CS-INDV / Convenio INTA - Contratación de Administrador datos - Data Entry	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Individual	Open - National		24,000.00	0.00	En ejecución	2022-07-15	2021-06-01	2022-09-02	2022-09-23	2022-10-28
AR-UCAR-227316-CS-INDV / Dos (2) Consultores/as Especialistas en Formulación de proyectos con financiamiento internacional	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		19,087.00	0.00	Cancelado	2021-04-01	2021-05-20		2021-06-10	2021-07-15
AR-UCAR-216781-CS-INDV / Contratación de 1 consultor/a especialista en Comunicación para difusión de acciones y avances del Programa	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Individual	Limited		20,000.00	0.00	En ejecución	2021-06-01	2021-05-14	2021-06-06	2021-06-27	2021-08-01
AR-UCAR-216762-CS-INDV / 2 Consultores/as Especialistas SIG. Teledetección con formación en geografía o ciencias ambientales/sociales para monitoreo de eventos extremos con impacto agroproductivo	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Individual	Limited		14,000.00	0.00	En ejecución	2021-06-01	2021-08-13	2021-06-06	2021-06-27	2021-08-01
AR-UCAR-216762-CS-INDV / Especialista SIG- Teledetección con formación en geografía o ciencias ambientales/sociales para monitoreo de eventos extremos con impacto agroproductivo	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Individual	Open		6,224.00	0.00	Cancelado	2021-06-01	2021-08-02	2021-07-20	2021-08-10	2021-09-14
AR-UCAR-227316-CS-INDV / Cuatro (4) Consultores/as Especialistas en Formulación de proyectos con financiamiento internacional	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open - National		60,000.00	0.00	En ejecución	2022-10-14	2021-04-16	2022-12-02	2022-12-23	2023-01-27